


Responsabile Scientifico  
Segreteria Tecnica

Predisposiz.  
DOSSIER

NOMINA  
COORDINATORI

Organizzaz.  
Workshop

ELENCHI  
INVITATI  
WORKSHOP



Check  
List




Workshop  
27 maggio-28  
giugno

Paper




deregistrazione



TAVOLI  
8 Luglio

Esiti Tavoli  
Interventi  
ATTORI  
ISTITUZIONALI



FORUM  
9 Luglio

SOCIETA'  
LOCALE



Fine  
Settembre

**LIBRO BIANCO della RICOSTRUZIONE di L'AQUILA**

LABORATORI per la Ricostruzione